

Ata 10

Data: 12/abril/2012, 14h30

Animador: João Moura

Relator: Ricardo Calçarão

Participantes:

- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- João Moura
- José Queirós
- Luís Afonso
- Ricardo Calçarão
- Ricardo Ferreira
- Ricardo Rodrigues

Ordem de trabalhos:

1. Introdução à elaboração da ata de revisão;
2. Introdução à elaboração do plano detalhado do projeto;
3. Definição das tarefas a elaborar por cada elemento para a apresentação do dia da revisão técnica.

Conclusões:

- O Luís Afonso e o João Moura ficaram responsáveis por elaborar o enquadramento do relatório de conceito de sistema até dia 13/abril;
- Ficou decidida a elaboração de uma apresentação em Power Point para apresentar na revisão técnica do projeto de dia 16/abril, ficando definidas as seguintes tarefas para os vários elementos, até à noite de sábado (14 abril):
 - I. Ricardo Calçarão: Compactação dos relatórios semanais;
 - II. David Carvalho: Compactação e definição de tópicos do manual de qualidade;
 - III. Ricardo Rodrigues: Market Survey;
 - IV. André Silva: SBS, Potenciais requisitos e diagrama de Gantt;
 - V. José Queirós: Motivações.
- Emanuel Fonseca ficou responsável por atualizar o diagrama de Gantt na página web até sexta-feira 13;

- O André Silva ficou responsável por compactar toda a informação elaborada pelos vários elementos e realizar a apresentação em Power Point até às 12h de Domingo (15 abril).
- O relatório semanal tem de ficar concluído até Domingo (15 abril);
- A primeira avaliação interna deve ser enviada até Domingo (15 abril) para a pasta AVALIAÇÕES na dropbox.

Próxima reunião: 16/abril/2012, pelas 10h30

Documento revisto por: Ricardo Ferreira