

# **Relatório Semanal 9**

## **Equipa 4 – Smart Rocks**

**Data:**20/05/2012

**Período:**07/05/2012 – 20/05/2012

**Autor:** Carlos Queirós e David Carvalho

**Docentes:** Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

### **Ações desenvolvidas no período:**

- Actualização do relatório detalhado do projeto;
- Atualização da To Do List;
- Continuação da elaboração do documento de requisitos;
- Continuação da elaboração do documento de análise funcional;
- Reestruturação do SBS;
- Avaliação de grupo nº 2.

### **Principais dificuldades e problemas:**

- Organização pelas vistas de alguns dos requisitos.

### **Ações a desenvolver no período seguinte:**

- Elaboração do relatório de análise funcional;
- Análise de risco.

### **Ajuda e recursos necessários**

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

**Documento Revisto por:** José Queirós