

# **Relatório Semanal 3**

## **Equipa 4 – Smart Rocks**

**Data:** 19/03/2012

**Período:**19/03/2012 – 25/03/2012

**Autor:** Carlos Queirós e David Carvalho

**Docentes:** Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

### **Ações desenvolvidas no período:**

- Conclusão do Market Survey
- Preparação para reunião com o cliente
- Primeiro contacto com o cliente
- Identificação de potenciais requisitos

### **Principais dificuldades e problemas:**

- Identificar potenciais requisitos

### **Ações a desenvolver no período seguinte:**

- Realização do relatório referente ao conceito de sistema
- Elaboração do plano preliminar do projeto

### **Ajuda e recursos necessários**

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

**Documento Revisto por:** Ricardo Ferreira