

Ata 12

Data: 18/abril/2012, 14h30

Animador: Ricardo Rodrigues

Relator: Ricardo Calção

Participantes:

- André Silva
- Carlos Queirós
- David Carvalho
- Emanuel Fonseca
- José Queirós
- Luís Afonso
- Ricardo Calção
- Ricardo Ferreira
- Ricardo Rodrigues

Ordem de trabalhos:

1. Reformulação do SBS;
2. Reformulação do Relatório de Conceito de Sistema;
3. Atualização do Manual de Qualidade (Avaliação).

Conclusões:

- Ficou definida uma nova formulação do SBS de acordo com o *feedback* passado pelo cliente na Revisão Técnica 1;
- Relativamente à reformulação do SBS, ficaram atribuídas as seguintes tarefas, para redefinição dos vários produtos e processos:
 - I. Definição de produtos:
 - I.i. *Hardware*: David Carvalho;
 - I.ii. *Software* Cliente e *Software* Administrador: Luís Afonso e Carlos Queirós;
 - I.iii. Sistema de Gestão de Energia: André Silva;
 - II. Definição de processos:
 - II.i. Conceito de Sistema, Implementação e Formação Utilizadores: Ricardo Calção;
 - II.ii. Exploração e Desmantelamento: João Moura;
- O Ricardo Ferreira ficou responsável por redesenhar o SBS;

- O José Queirós e o João Moura ficaram responsáveis por elaborar o Plano Detalhado do Projeto;
- O Ricardo Ferreira ficou responsável por atualizar o Manual de Qualidade, ficando decidida a atribuição dos pesos de 30%, 30% e 40% aos momentos de avaliação 1, 2 e 3 respetivamente;
- O Ricardo Rodrigues ficou responsável pela atualização da *ToDo List*;
- O Carlos Queirós ficou responsável por compilar a avaliação 1 efetuada por cada elemento;
- Todas as tarefas supramencionadas devem estar concluídas até domingo 22 de abril.

Próxima reunião: *a definir posteriormente*

Documento revisto por: Ricardo Ferreira