

Relatório Semanal 1

Equipa 4 – Smart Rocks

Data: 12/03/2012

Autor: David Carvalho e Carlos Queirós

Docentes: Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

Ações desenvolvidas no período

- Elaboração do Manual de Qualidade
- Definição das tarefas e deveres de cada membro da equipa
- Pesquisa preliminar
- Criação de Templates para os diferentes documentos
- Definição dos critérios de avaliação da equipa
- Organização do repositório de equipa

Principais dificuldades & problemas

- Definição do prazo de entrega dos relatórios semanais
- Filtrar informação relativa ao tema

Ações a desenvolver no período seguinte

- Market survey
- Validação do manual de qualidade
- Contacto com o cliente
- Pesquisa de sistemas semelhantes

Ajuda e recursos necessários

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

Documento Revisto por: Ricardo Calçarão