

# **Relatório Semanal 2**

## **Equipa 4 – Smart Rocks**

**Data:**18/03/2012

**Período:**12/03/2012 – 18/03/2012

**Autor:** Carlos Queirós e David Carvalho

**Docentes:**Américo Azevedo, Gil Manuel Gonçalves, João Tasso Sousa

### **Ações desenvolvidas no período**

- Validação do manual de qualidade
- Realização do relatório semanal 1
- Apresentação do website
- ToDo list
- Market Survey
- Validação das datas de avaliação interna

### **Principais dificuldades e problemas**

- Qual o conceito do sistema

### **Ações a desenvolver no período seguinte**

- Finalização do Market Survey
- Realização do relatório de conceito do sistema
- Apresentação de plano preliminar do projeto

### **Ajuda e recursos necessários**

- FEUP Project Manager
- Internet
- Dropbox

**Documento Revisto por:** Ricardo Calçarão