

	Projeto: WonderFly Proje	ct Data:	05-10-2013
--	--------------------------	----------	------------

Tral	balho realizado durante a semana
I	Atualização do Manual de Qualidade
Ш	Elaboração do Market Survey (versão inicial)

Prin	cipais dificuldades
I	Devido à impossibilidade de comunicar com o cliente e orientador, a

Tarefas previstas para a semana seguinte	
	Finalização do Market Survey