

Data: 26-09-2013	Hora de início: 16h30
Local: I103	Hora de fim: 18h00

Relator: Pedro Silva
Animador: Miguel Lopes

Membros	Presente
Fernando Cunha	X
João Gonçalves	X
Jorge Costa	X
Mário Martins	X
Miguel Lopes	X
Pedro Silva	X
Tiago Marques	X
Tiago Reis	X

Ordem de trabalhos	
I	Escolha definitiva do projeto
II	Atribuição aos elementos da equipa de responsabilidades e encargos relativos ao projeto
III	Discussão e definição de plataformas de apoio ao projeto
IV	Discussão e listagem dos conteúdos a introduzir no manual de qualidade
V	Definição dos parâmetros de avaliação interna da equipa

Decisões tomadas		
------------------	--	--

I	Após reunião com as diferentes equipas, ficou definido o UAS Challenge como o projeto alvo a ser desenvolvido	
	Responsável	Data conclusão
Deliberação	-	-

II	Foram definidas as responsabilidades individuais de cada elemento da equipa: a. Coordenador: João Gonçalves b. Sub-Coordenador: Fernando Cunha c. Moderador: Miguel Lopes d. Anotadores: Tiago Marques, Pedro Silva e. Revisores: Tiago Reis, Mário Martins f. Gestor de plataformas: Jorge Costa		
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	-	-	-

III	Foi escolhido o repositório de documentação e plataforma de edição online, respetivamente: Google Drive e Google Docs		
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Migração de Plataformas	Jorge Costa	29-10-2013

IV	Foram definidos alguns aspetos técnicos para a realização de toda a documentação periódica		
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	-	-	-

V	Ficou definido que as reuniões semanais se vão realizar maioritariamente às quintas-feiras no horário da aula de SEAI		
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	-	-	-

Próxima reunião prevista			
Data: 1-10-2013			