

<b>Data:</b> 15-10-2013	<b>Hora de início:</b> 16h30
<b>Local:</b> I103	<b>Hora de fim:</b> 17h40

<b>Relator:</b> Tiago Marques
<b>Animador:</b> João Gonçalves

Membros	Presente
Fernando Cunha	X
João Gonçalves	X
Jorge Costa	
Mário Martins	X
Miguel Lopes	X
Pedro Silva	X
Tiago Marques	X
Tiago Reis	X

Ordem de trabalhos	
I	Discussão sobre mudança de plataforma de gestão (repositório)
II	Discussão sobre a conversão da versão final dos documentos para formato .PDF
III	Discussão dos relatórios semanais passarem para relatórios bimensais, acompanhando assim as avaliações
IV	Feedback das avaliações
V	Distribuição e Discussão de Tarefas
VI	Revisão e Seleção dos requisitos da competição

### Decisões tomadas

<b>I</b>	Após discussão, definiu-se manter a plataforma usada até à data.		
		<b>Responsável</b>	<b>Data conclusão</b>
Deliberação	-	-	-

<b>II</b>	Concluiu-se que seria mais vantajoso apresentar todos os documentos finais no formato universal, .PDF.		
		<b>Responsável</b>	<b>Data conclusão</b>
Deliberação	Após revisão de todos os documentos, guardam-se os mesmos no formato .PDF	Departamento de Gestão	-

<b>III</b>	Após discussão, definiu-se a realização dos relatórios semanalmente, enquanto que, as avaliações se mantêm bimensais.		
		<b>Responsável</b>	<b>Data conclusão</b>
Deliberação	-	-	-

<b>IV</b>	Decidiu-se manter o processo de avaliação usado.		
		<b>Responsável</b>	<b>Data conclusão</b>
Deliberação	-	-	-

<b>V</b>	Distribui-se tarefas para a realização de requisitos.		
		<b>Responsável</b>	<b>Data conclusão</b>
Deliberação	- Descrição geral do SBS de um sistema UAS. - Realização dos requisitos gerais.	- Fernando Cunha - Equipa	17-10-2013

<b>Próxima reunião prevista</b>
---------------------------------

<b>Data:</b> Pendente
-----------------------

**Nota:** A data da reunião não é coerente com a data da convocatória, pois surgiu a oportunidade da equipa se reunir, a fim de antecipar os assuntos tratados.