

Data: 30-10-2013	Hora de início: 14h30
Local: I103	Hora de fim: 15h46

Relator: Pedro Silva
Animador: Miguel Lopes

Membros	Presente
Fernando Cunha	X
João Gonçalves	X
Jorge Costa	
Mário Martins	
Miguel Lopes	X
Pedro Silva	X
Tiago Marques	
Tiago Reis	X

Ordem de trabalhos	
I	Discussão do Quality Risk Plan Report
II	Discussão sobre Documentos do Projeto

Decisões tomadas

I			
Inicialização do Quality Risk Plan Report			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Realização da lista de riscos provisória do projeto.	Equipa	01-11-2013

II			
Análise de melhorias de Documentos do Projeto			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Correção de alguns tópicos na "Análise de Requisitos" e no "Market Survey".	Equipa	01-11-2013

Próxima reunião prevista
Data: 01-11-2013