



Projeto: WonderFly Project	Data: 15-11-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Alterações no Risk Management Report
II	Interligação e configuração dos vários programas necessários para a simulação de missões
III	Processamento de imagem para processamento do alvo
IV	Tratamento do processo da aquisição da máquina

Principais dificuldades	
I	Configuração e interligação das ferramentas a utilizar nas missões a realizar pela aeronave (Dune, Mission Planner e Neptus)
II	Falta de imagens reais para testar o programa realizado para o processamento de imagem

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Realização do tutorial do Dune
II	Verificar estado do processo da aquisição da máquina
III	Realização de uma missão que contenha descolagem, aterragem e rota do voo
IV	Processamento de imagem para processamento do alvo