



<b>Projeto:</b> WonderFly Project	<b>Data:</b> 24-11-2013
-----------------------------------	-------------------------

<b>Trabalho realizado durante a semana</b>	
I	Atualização dos Documentos (Análise de Risco, Relatório de Requisitos)
II	Technical Review
III	Simulação de missão simples de voo autónomo (com descolagem e aterragem)
IV	Reconhecimento de alvos em imagens não reais

<b>Principais dificuldades</b>	
I	Falta de informação na instalação e configuração do Software DUNE, Neptus e Mission Planner
II	Inexistência de imagens reais para teste e simulações de Processamento de Imagem
III	Falha na compreensão de alguns objetivos da Technical Review

<b>Tarefas previstas para a semana seguinte</b>	
I	Elaboração de uma versão inicial do Manual de Utilização para uma missão em voo autónomo
II	Aprimoramento do Processamento de imagem com imagens reais
III	Elaboração do Charter A3 e atualização de Documentos