



Projeto: WonderFly Project	Data: 25-10-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Realização da versão quase definitiva do System Concept
II	Finalização do documento de Especificação de Requisitos
III	Alteração de capítulos do Market Survey
IV	Leitura de documentação mais técnica sobre o projeto

Principais dificuldades	
I	Estruturação de um System Concept consistente
II	Planeamento do início dos trabalhos práticos
III	Escolha da câmara a utilizar no projeto

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Início dos trabalhos práticos
II	Pequenas alterações no Market Survey
III	Pequenas alterações no System Concept