



Projeto: WonderFly Project	Data: 01-11-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Alterações finais no Market Survey
II	Alterações finais no System Concept
III	Início dos trabalhos práticos, relativamente à parte de processamento de imagem.
IV	Elaboração da versão inicial do Risk Management Report

Principais dificuldades	
I	Inicialização e tratamento do processamento de imagem
II	Analisar e encontrar os riscos possíveis

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Ambientação na plataforma Dune
II	Compreensão inicial da programação do Ardupilot
III	Conclusão do Risk Management Report