



Projeto: WonderFly Project	Data: 08-11-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Realização do Risk Management Report
II	Ambientação na plataforma Dune

Principais dificuldades	
I	Compreensão do funcionamento de algumas funcionalidades da plataforma Dune
II	Arranjar soluções para algum dos riscos descritos no Risk Management Report

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Início dos trabalhos na plataforma Dune