



Data: 21-11-2013	Hora de início: 17h30
Local: J311	Hora de fim: 18h30

Relator: Tiago Marques
Animador: Miguel Lopes

Membros	Presente
Fernando Cunha	X
João Gonçalves	X
Jorge Costa	X
Mário Martins	X
Miguel Lopes	X
Pedro Silva	
Tiago Marques	X
Tiago Reis	X

Ordem de trabalhos	
I	Discussão das dificuldades na realização do Projeto
II	Discussão acerca do funcionamento da equipa
III	Discussão do documento de Análise de Riscos
IV	Discussão do Diagrama de Gantt

Decisões tomadas

I			
Definir soluções para problemas encontrados no projeto			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Realização de um documento são indicados possíveis pontos a melhorar no tutorial do Dune e dificuldades na realização do mesmo.	Equipa	23-11-2013

II			
Explicar o trabalho realizado e o que falta realizar, bem como as dificuldades encontradas			
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Elaborar nova apresentação, para <i>Technical Review</i> .	Equipa	23-11-2013



III	Rever e analisar os vários riscos existentes nas mais variadas situações.		
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Definição dos riscos associados ao incumprimento de metas.	Equipa	-

IV	Rever algumas tarefas em falta.		
		Responsável	Data conclusão
Deliberação	Rever algumas tarefas em falta	Equipa	-

Próxima reunião prevista			
Data: Não Definida			