



Projeto: WonderFly Project	Data: 30-11-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Realização da Arquitetura Funcional
II	Realização do Charter A3
III	Alteração do algoritmo para o processamento das imagens com imagens reais
IV	Realização dos cálculos teóricos para o funcionamento do AirDrop
V	Atualização de Documentos (Análise de Risco, System Concept e Gantt)

Principais dificuldades	
I	Compreensão de como se faz uma Arquitetura Funcional de um sistema

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Realização do Relatório da Análise de Custos
II	Cálculo da trajetória a realizar pela aeronave
III	Finalização do Manual de Utilização
IV	Início da realização do relatório final