



Projeto: WonderFly Project	Data: 08-12-2013
-----------------------------------	-------------------------

Trabalho realizado durante a semana	
I	Processamento de imagem com imagem real
II	Algoritmo de Pesquisa preliminar para planeamento de missão
III	Manual de Utilização – Versão Final
IV	Relatório de Análise de Custos
V	Atualização de Documentos
VI	Estudo teórico do AirDrop

Principais dificuldades	
I	Falta de dados referentes ao preço de componentes da aeronave
II	Estruturar o Manual de Utilização
III	Compreender a física referente ao AirDrop
IV	Inconsistência do algoritmo de processamento de imagem.

Tarefas previstas para a semana seguinte	
I	Processamento de imagem ser capaz de analisar corretamente todas as imagens reais
II	Documento que explica estabilização da posição da camara em missão
III	Algoritmo de Pesquisa – Versão Final
IV	Validação de análise teórica de Airdrop
V	Iniciar implementação de função de Airdrop no Dune
VI	Iniciar integração de camara no sistema
VII	Relatório de Análise de Custos – Versão Final