

## [II] fabrica - Task #15106

### [PLC] Implementação Tapete Rotativo

19/03/2020 10:27 - Marco Rocha

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	18/03/2020
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	19/03/2020
<b>Assignee:</b>	Marco Rocha	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Variáveis de Entrada:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Coordenadas do Tapete</li><li>- Sensor do Tapete</li><li>- Sinal de Envio dos Tapetes Vizinhos</li><li>- Objeto: Peça</li></ul>			
Variáveis de Saída:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Motores Lineares</li><li>- Motores Rotativos</li><li>- Sinal "Livre"</li><li>- Sinal "A Enviar"</li></ul>			
Características:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Recebe de qualquer um dos lados: Esq, Dir, Cima, Baixo;</li><li>- Envia para qualquer um dos lados: Esq, Dir, Cima, Baixo;</li><li>- Compara as coordenadas do Tapete com o Path no Objeto Peça;</li></ul>			

#### History

##### #1 - 19/03/2020 10:54 - Marco Rocha

- Subject changed from Implementação Tapete Rotativo to [PLC] Implementação Tapete Rotativo

##### #2 - 19/03/2020 18:25 - Marco Rocha

- Due date set to 19/03/2020

- Status changed from In Progress to Closed

- % Done changed from 70 to 100