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Participantes: 

 

 André Silva 

 Carlos Queirós 

 David Carvalho 

 João Moura 

 José Queirós 

 Luís Afonso 

 Ricardo Calçarão 

 Ricardo Ferreira 

Ordem de trabalhos: 

1. Análise e discussão dos requisitos do Sistema (ponto de situação) de acordo 

com o feedback passado pelo cliente após a Revisão Técnica 2. 

 

Conclusões: 

 Ficaram atribuídas as seguintes tarefas pelos vários elementos da equipa: 

I. Revisão do documento de pré-requisitos: José Queirós (data limite: 

16/05/12); 

II. Corrigir documento de requisitos (data limite: 16/05/12): 

II.i. Marketing: Ricardo Calçarão; 

II.ii. Utilizador: David Carvalho; 

II.iii. Monitorização: André Silva; 

II.iv. Cliente: Emanuel Fonseca; 

II.v. Desempenho: Ricardo Rodrigues; 

II.vi. Funcionais: Carlos Queirós; 

II.vii. Ambientais: João Moura; 

III. Elaboração da Ata de Revisão 2: Ricardo Ferreira (data limite: 

14/05/12); 

IV. Atualização da To Do List: Ricardo Rodrigues (data limite: 15/05/12); 

V.  Atualização do site da equipa: Emanuel Fonseca (data limite: 

15/05/12); 

VI. Compactação num só documento de todos os requisitos elaborados 

pelos vários elementos da equipa: Emanuel Fonseca (data limite: 

16/05/12). 

Data: 14/maio/2012, 10h30    
     
Animador: João Moura 
 
Relator: Ricardo Calçarão 
 



 

Próxima reunião: a definir posteriormente 

Documento revisto por: José Queirós 


