
Ata 17 
 

 

 

 

 

Participantes: 

 

 Carlos Queirós 

 David Carvalho 

 Emanuel Fonseca 

 João Moura 

 Luís Afonso 

 Ricardo Calçarão 

 Ricardo Ferreira 

 José Queirós 

 

Ordem de trabalhos: 

1. Verificação dos Requisitos elaborados pelos vários elementos da equipa; 

2. Revisão do System Breakdown Structure (SBS): Reformulação dos produtos;  

3. Detalhamento do SBS. 

  

Conclusões: 

 Ficaram atribuídas as seguintes tarefas aos vários elementos da equipa: 

I. Perspetiva Geral do Sistema: José Queirós (data limite: 18/05/12); 

II. Adaptações requisitos e agrupa-los por vistas: Luís Afonso e Carlos 

Queirós (data limite: 18/05/12); 

III. Análise de equipamentos a utilizar: Emanuel Fonseca (data limite: 

21/05/12) 

IV. Redesenhar o SBS: Ricardo Ferreira (data limite: 19/05/12) 

V. Redefinição dos requisitos de desempenho: Ricardo Rodrigues (data 

limite: 19/05/12) 

VI. Definição das vistas e compilação do documento de requisitos: João 

Moura e André Silva (data limite: 19/05/12) 

VII. Atualização da To Do List: Ricardo Ferreira (data limite: 18/05/12) 

 Ficou revisto o SBS com a reformulação dos produtos e posterior detalhamento 

destes com atribuição do detalhamento aos vários elementos da equipa  

I. Unidade de Controlo: David Carvalho (data limite: 19/05/12) 

II. Servidor: Ricardo Calçarão (data limite: 19/05/12) 

Data: 17/maio/2012, 14h30    
     
Animador: João Moura 
 
Relator: Ricardo Calçarão 
 



 

III. Definição dos requisitos de desempenho, interface com outros 

utilizadores e requisitos afetos ao ciclo de vida: Ricardo Rodrigues (data 

limite: 19/05/12) 

 

 

 

 

 

 

Próxima reunião: 21/maio/2012 pelas 11h30 

Documento revisto por: Ricardo Ferreira 


