

FST Concept Car 2013



RELATÓRIO PERIÓDICO Nº: 2

DATA DE INÍCIO:	27/09/2012
DATA DE FIM:	04/10/2012
TRABALHO ELABORADO:	<p>Assunto 1: Realização do estado da arte sobre motores elétricos Realizado por: Jorge Pinto, Samuel Cunha</p> <p>Assunto 2: Finalização do documento com a regulamentação da competição Realizado por: Afonso Lopes, Bruno Brito, Rui Marcelino</p> <p>Assunto 3: Atualização dos conteúdos no <i>FEUP Project Manager</i> Realizado por: Ricardo Salazar</p> <p>Assunto 4: Realização de uma análise crítica para escolha do motor a utilizar no projeto Realizado por: Jorge Pinto</p> <p>Assunto 5: Estado da arte sobre métodos de controlo Realizado por: Ricardo Almeida</p> <p>Assunto 6: Levantamento das características técnicas de outras equipas em edições passadas da competição Realizado por: Ricardo Almeida</p> <p>Assunto 7: Ponto de situação do market survey: Completada toda a pesquisa associada ao market survey Realizado por:</p> <p>Assunto 8: Estado da arte sobre métodos de balanceamento de baterias Realizado por: Afonso Lopes</p> <p>Assunto 9: Alteração do Manual de Qualidade – criação da versão 2 Realizado por: Ricardo Salazar</p> <p>Assunto 10: Alteração do planeamento do projeto Realizado por: Bruno Brito</p>
RELATÓRIO ELABORADO POR:	Ricardo Salazar
REVISTO POR	Bruno Brito